

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN HÙNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: B8/UBND-KTNS
Về việc công khai về số liệu quyết
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm
2022 (lần 1)

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ

Căn cứ Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư;

Căn cứ Quyết định số: 286 /QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND thị trấn Hùng Sơn về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Sửa chữa nhà văn hoá tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hùng Sơn;

Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ báo cáo công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2022 như sau:

1. Nội dung công khai:

- Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2022.

(Có Biên bản niêm yết công khai kèm theo)

2. Thời gian thực hiện công khai: 90 ngày (Từ ngày 01/04/2022 đến 30/6/2022).

Vậy Ủy ban nhân dân thị trấn Hùng Sơn đã thực hiện công bố công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND huyện (B/C);
- Lưu VT-UB;



Nguyễn Hữu Quyết

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2022
(lần 1)**

Hôm nay, hồi 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2022, tại UBND thị trấn thành phần gồm có:

Chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Dương Thị Hồng Vân | - Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Quyết | - Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn |
| 3. Bà: Nguyễn Phương Thảo | - Chức vụ: Kế toán NS thị trấn |
| 4. Bà: Đỗ Thị Minh Nguyệt | - Chức vụ: Cán bộ Tư pháp |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Bà: Đào Thị Cương | - Chức vụ: CT MTTQ |
| 2. Ông : Hà Huy Lành | - Thanh tra nhân dân |

***/ Nội dung:** Thống nhất niêm yết công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2022 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Số liệu quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2022.
- Công khai số liệu: Biểu số 04/CKTC-ĐTXD đính kèm.
- Thời gian niêm yết bắt đầu kể từ ngày: 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại UBND thị trấn Hùng Sơn, trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua Tổ trưởng TDP, trên trang thông tin điện tử.

Biên bản lập xong hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Đỗ Thị Minh Nguyệt

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Quyết

Số: 286/QĐ-UBND

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Công trình: Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hùng Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HÙNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành NĐ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và NĐ số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị trấn Hùng Sơn số 414/QĐ-UBND ngày 20/9 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố Hợp Thành thị trấn Hùng Sơn;

Căn cứ Báo cáo số 2022.01.22.01/DTH-BCXD/CB ngày 22/01/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán DTH Việt Nam về Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố Hợp Thành thị trấn Hùng Sơn;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 39/BC-KQQT ngày 28/03/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đại Từ.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành theo nội dung sau:

1 - Tên công trình: **Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố Hợp Thành thị trấn Hùng Sơn.**

2 - Chủ đầu tư: UBND thị trấn Hùng Sơn

3 - Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hùng Sơn - Huyện Đại Từ.

4 - Thời gian thực hiện dự án: Khởi công ngày 02/11/2021 - Hoàn thành ngày 20/12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1- Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện		
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán	Phải thu
Tổng số	421.973.843	339.320.946	83.652.897	
Nguồn vốn tài trợ của xí nghiệp thiếc Đại Từ và các nguồn vốn khác	421.973.843	339.320.946	83.652.897	

2 - Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	439.674.256	421.973.843
- Xây lắp	366.165.738	364.644.000
- Quản lý dự án	12.017.559	8.703.000
- Tư vấn	48.392.387	43.341.843
- Chi phí khác	8.745.299	5.285.000
- Dự phòng	4.353.273	0

3- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	421.973.843	0
1. Tài sản cố định	421.973.843	0

2. Tài sản lưu động	0	0
---------------------	---	---

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1- Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	421.973.843	
Nguồn vốn tài trợ của xí nghiệp thiếc Đại Từ và các nguồn vốn khác	421.973.843	

- Tổng các khoản công nợ tính đến 10/02/2022 là: 83.652.897 đồng.

Tổng nợ phải thu: 0 đồng

Tổng nợ phải trả: 83.652.897 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số 01 kèm theo.

2- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND thị trấn Hùng Sơn	421.973.843	0

3- Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Ban quản lý công trình có trách nhiệm quản lý lưu trữ hồ sơ công trình

- UBND thị trấn Hùng Sơn có trách nhiệm tiếp nhận tài sản, hạch toán kế toán, quản lý lưu trữ hồ sơ công trình và quản lý sử dụng công trình theo quy định.

Điều 4. Văn phòng UBND thị trấn, Công chức kế toán, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đại Từ, Trưởng ban quản lý công trình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/h);
- Lưu VPUBND.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Quyết

PHỤ LỤC SỐ 01

CHI TIẾT CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Bất động sản Hưng Sơn
 (Kèm theo Quyết định số 10/2022 của UBND thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ)



STT	Nội dung công việc hợp đồng thực hiện	Tên cơ quan đơn vị thực hiện	Giá trị quyết toán được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày 10/02/2022		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	Xây lắp	Công ty CP Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng ĐTH	364.644.000	297.194.271	67.449.729	0	
2	Chi phí quản lý dự án	UBND thị trấn Hùng Sơn	8.703.000		8.703.000	0	
3	Chi phí KS. lập BCKTKT	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Từ	31.363.843	31.363.843		0	
5	Giám sát thi công	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Từ	11.978.000	9.762.832	2.215.168		
6	Chi phí kiểm toán	Công ty TNHH kiểm toán DTH Việt Nam	1.106.000		1.106.000		
7	Thẩm tra quyết toán	Phòng TC kế hoạch huyện Đại Từ	4.179.000		4.179.000		
	Tổng cộng		421.973.843	338.320.946	83.652.897		